

CÔNG TY CỔ PHẦN
BỘT MÌ BÌNH AN-VINABOMI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2012

STT	Tên dự án	ĐVT	Năng lực, thiết kế	Thời gian thi công	Thời gian hoàn thành	Dự toán	Nguồn vốn	
							Tự có	Vay NH
a	<u>XD 2011 chuyển sang:</u>	<u>Tr/đồng</u>				<u>948.60</u>	<u>948.60</u>	
1	Cây xanh	"	132 cây	10/2011	01/2012	498.60	498.60	
2	Cổng tường rào (GĐ 2)	"		04/2012	06/2012	450.00	450.00	
b	<u>Xây dựng mới 2012:</u>	<u>Tr/đồng</u>				<u>26,370.00</u>	<u>7,910.00</u>	<u>18,460.00</u>
1	Xây kho chứa lúa mì	"	1.800m2	04/2012	10/2012	7,200.00	2,160.00	5,040.00
2	Tiền thuê đất (đợt cuối)	"	37.313m2		04/2012	17,670.00	5,300.00	12,370.00
3	Mua xe tải	"	1 xe	06/2012	06/2012	1,500.00	450.00	1,050.00
c	<u>Chuẩn bị đầu tư 2013:</u>	<u>Tr/đồng</u>						
1	Đàm phán mua thiết bị	"	200T/ngày	1dây chuyền	2012		KH	2013
2	Đàm phán mua Silo	"	6.000T	6 silo	2012		KH	2013
	Cộng:					27,318.60	8,858.60	18,460.00

Lập biểu

LÊ HÔNG THANH

Ngày 09 tháng 03 năm 2012

Lê Minh Nam